

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO objednávateľa č. 15/2019

uzavretej podľa príslušných ustanovení § 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Tento dodatok k zmluve o dielo, bude v ďalšom texte označovaný zjednodušene ako „Dodatok č.1“.

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ : **Obec Malužiná**
Sídlo : 032 34 Malužiná 53
Zastúpená : **Ing. Břetislav Chytil, starosta obce**
IČO : 00315621
DIČ : 2020581420
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. L.
HrádokIBAN : SK 22 5600 0000 0016 0993 1002
Telefonický kontakt : 0910/292120,
044/5292221E – mail : obecmaluzina@stonline.sk
Webové sídlo (internetová adresa) : www.obecmaluzina.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ : **Róbert Mojto - RONI**
Sídlo : J.D. Matejovie 546, 033 01 Liptovský Hrádok
Zastúpený konateľom : **Róbert Mojto**
Bankové spojenie : SLSP a.s.
IBAN : SK 59 0900 0000 000 3 3063 6730
IČO : 36990680
DIČ : 103 57 38 748
IČ DPH : SK 103 57 38 748
Telefón : 0903335138
Email : mia@hradok.net
Zapísaný v ŽR : č.505-7180, Okresný úrad Liptovský Mikuláš
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č.1 k **Zmluve o dielo objednávateľa č. 15/2019** zo dňa 11.09.2019 (ďalej len „Zmluva“) v tomto znení:

Mení sa:

- 1.3 **Článok č. 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY**, bod 2.2.6 Pôvodné znenie: *Termín začatia stavby je: max. do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, v období máj až september 2020* sa nahrádza textom: **Termín začatia stavby je: max. do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, v období septembra 2021.**
- 1.4 **Článok č. 4 ČAS PLNENIA**, bod 4.1.3 Pôvodné znenie: *Predpokladaný termín realizácie je v rámci mesiacov máj až september 2020* sa nahrádza textom: **Predpokladaný termín realizácie je v rámci mesiacov september až november 2021.**
- 1.5

Článok č. 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Tento Dodatok č.1 je súčasťou Zmluvy o dielo objednávateľa č. 15/2019.
- 2.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku, súhlasia s ním a pokladajú ho za dôverný. Ostatné články dojednané v uzatvorenej Zmluve o dielo objednávateľa č. 15/2019 zostávajú nezmenené.

- 2.3 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tomto dodatku, sa budú riešiť v súlade s Obchodným zákonom, Zákon č. 513/1991 Zb. z. a jeho novelami.
- 2.4 Dodatok č.1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch. Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy.
- 2.5 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z..

V Malužinej, dňa 30.08.2021

V Liptovskom Hrádku, dňa 30.08.2021

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Signed

Signed

Ing. Břetislav Chytil
starosta obce

Róbert Mojto
konateľ